
 
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

 
Коллегия контрольно-счетной палаты города Мурманска рассмотрела результаты экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ и оценка эффективности реализации мероприятия по строительству центра 
культурного развития в городе Мурманске в 2023-2024 годах и истекшем периоде 2025 года». 

Заключение о результатах проведенного мероприятия представлено аудитором Забурчик Л.А. 
Объекты мероприятия:   
- комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – Комитет 

по строительству);  
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – 

ММКУ «УКС»); 
- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – Комитет по культуре); 
- муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Ленинского округа города 

Мурманска» (далее – МАУК «ДК Ленинского округа»). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 
1. Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» к 
вопросам местного значения (полномочиям органов местного самоуправления) в области культуры относится 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры.  

В исследуемом периоде финансовое обеспечение строительства центра культурного развития в городе 
Мурманске осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

2. Бюджетные ассигнования на строительство центра культурного развития в городе Мурманске 
предусмотрены: 

на 2022 год в общей сумме 17 116,9 тыс. рублей; 
на 2023 год в общей сумме 187 055,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного 

бюджетов – 99 771,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в общей сумме 295 080,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного 

бюджетов – 186 466,1 тыс. рублей; 
на 2025 год в общей сумме 121 143,4 тыс. рублей. 
3. Бюджетные ассигнования на строительство центра культурного развития в городе Мурманске 

предусмотрены в бюджете муниципального образования по разделу «Образование» подразделу «Дополнительное 
образование детей», что не соответствует положениям Порядка применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н. 

4. Расходы на строительство центра культурного развития в городе Мурманске в исследуемом периоде 
составили в общей сумме 361 846,3 тыс. рублей (75,0 % общей стоимости заключенных муниципальных 
контрактов), в том числе: 

в 2022 году в общей сумме 11,7 тыс. рублей или 0,07 % предусмотренных бюджетных ассигнований; 
в 2023 году в общей сумме 186 845,9 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе за счет средств областного и 

федерального бюджетов –  99 771,0 тыс. рублей или 100,0 %; 
в 2024 году в общей сумме 174 525,0 тыс. рублей или 59,1 %, в том числе за счет средств областного и 

федерального бюджетов – 126 665,0 тыс. рублей или 67,9 %; 
по состоянию на 01.10.2025 в общей сумме 463,7 тыс. рублей или 0,4 %. 
5. В целях строительства центра культурного развития в городе Мурманске ММКУ «УКС»                 

в 2022-2023 годах заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 482 526,0 тыс. рублей, в том числе: 
1 муниципальный контракт по результатам электронного аукциона и 4 муниципальных контракта с единственным 
подрядчиком (исполнителем). 

6. Изменение существенных условий заключенных муниципальных контрактов (в части размера аванса; 
выделения этапов и установления условий о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема 
таких работ и цены контракта; срока исполнения контракта, срока окончания выполнения работ) осуществлялось в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании постановлений администрации города 
Мурманска. 

7. Изменение срока окончания выполнения работ по строительству центра культурного развития в городе 
Мурманске (с 29.11.2024 на 01.09.2025) обусловлено непредвиденными обстоятельствами, не зависящими от 
подрядчика. Изменение срока завершения строительства центра не повлекло увеличение стоимости строительства 
объекта (по состоянию на 01.11.2025).  

8. Перенос срока завершения строительства центра культурного развития в городе Мурманске на 2025 год 
и исключение объекта строительства из национального проекта «Культура», в рамках которого изначально 
осуществлялось строительство центра, повлекло увеличение нагрузки на бюджет города Мурманска в условиях его 
дефицита, поскольку завершение строительства в 2025 году осуществляется полностью за счет средств местного 
бюджета. 
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9. Установлены нарушения условий исполнения муниципальных контрактов в части сроков выполнения 
работ, а также своевременности расчетов по муниципальным контрактам. 

10. В Отчете о ходе реализации муниципальных программ в городе Мурманске в 2023 году отражены 
недостоверные данные в части технической готовности объекта.  

11. По состоянию на 01.11.2025 техническая готовность объекта капитального строительства в сфере 
культуры «Центр культурного развития в городе Мурманске» составляет 98,0 %, технологическое присоединение 
объекта строительства к электрическим и тепловым сетям не осуществлено. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На заседании коллегии контрольно-счетной палаты города Мурманска утверждено заключение о 

результатах вышеуказанного мероприятия (протокол от 10 ноября 2025 года № 32) и приняты решения: 
- направить ММКУ «УКС» информационное письмо с предложениями применить меры ответственности в 

отношении подрядчика за нарушение условий муниципального контракта на строительство объекта в части срока 
окончания работ, а также по взысканию с подрядчика  выставленных штрафов в общей сумме 300,0 тыс. рублей; 

- направить заключение о результатах мероприятия Главе города Мурманска, в Совет депутатов города 
Мурманска, Комитет по строительству, Комитет по культуре, ММКУ «УКС», МАУК «ДК Ленинского округа». 

  
 


