

**Информация
о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка законности, результативности использования средств бюджета в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы»

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма) муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы».

Объекты контрольного мероприятия: комитет имущественных отношений города Мурманска, Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Проверкой законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы установлены следующие нарушения и недостатки.

1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов по закупкам на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, осуществлялось без учета положений Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

2. Допущено направление средств областного и местного бюджетов в общей сумме 2 307,8 тыс. руб. на приобретение и оплату жилых помещений для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, что не соответствует целям их предоставления и имеет признаки нецелевого использования средств областного и местного бюджетов.

3. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств на приобретение в ноябре-декабре 2019 года 5 квартир, так как по состоянию на 01.10.2020 жилые помещения не заселены.

4. В нарушение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в отдельных случаях заявителями предоставлен неполный пакет документов.

5. Допущено невыполнение целевых показателей реализации Подпрограммы.

6. Недостоверное отражение данных о фактическом выполнении мероприятий Подпрограммы в отчетной форме 0503162, Отчете о реализации муниципальных программ города Мурманска за 2019 год.

7. В Отчете о реализации муниципальных программ города Мурманска за 2019 год некорректно определена оценка эффективности реализации Подпрограммы.

8. Допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 220,8 тыс. руб. в результате принятия решения о закупке по сносу многоквартирного дома у единственного подрядчика (исполнителя) без проведения конкурентных процедур.

9. За 9 месяцев 2020 года нарушены сроки исполнения 3 из 4 контрактов на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, заключенных в целях реализации мероприятий Подпрограммы, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны заказчика за ходом выполнения работ.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе муниципального образования город Мурманск, в Совет депутатов города Мурманска, главе администрации города Мурманска.

В соответствии с решением коллегии контрольно-счетной палаты города Мурманска по результатам проведенного контрольного мероприятия:

- внесены представления комитету имущественных отношений города Мурманска, Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» для рассмотрения и принятия мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, причин и условий их повлекших;

- в Министерство финансов Мурманской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьей 306.4 БК РФ, к комитету имущественных отношений города Мурманска.