

Информация о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета в 2020-2021 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено.

1. В нарушение Инструкции № 157н банковские гарантии, полученные в целях обеспечения исполнения контрактов, не отражались в бухгалтерском учете на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

2. В нарушение требований статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «г» пункта 18 Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок от 30.09.2019 № 1279 план-график закупок на 2021 год не содержит информацию о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в результате в нарушение статьи 72 БК РФ, статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком закупок.

3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов осуществлялось без учета положений Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567, в связи с чем в проверяемом периоде снижение начальной (максимальной) цены контрактов на выполнение кадастровых работ, работ по инженерным изысканиям составило от 29 % до 95 %.

4. Установлен 1 случай нарушения пункта 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ – заключен контракт до предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

5. Допущены нарушения условий исполнения муниципальных контрактов (сроков выполнения работ) по вине подрядчиков.

6. Выявлено применение мер ответственности по контракту не в полном объеме.